

Skabelon til statusrapport

Projektitel	Sagsnummer
Poesiens Bus – Poesifællesskab på hjul	02-2019-00090

Den årlige statusrapport for projektet skal forholde sig til nedenstående 4 temaer og opsummere centrale opmærksomhedspunkter på én side. Det er ikke nødvendigvis alle felter, som skal udfyldes.

Målopfyldelse

[I hvor høj grad har projektet i løbet af det forgangne år opfyldt eller er på vej til at opfylde målsætningerne i ansøgningen? Skriv max. 2-3 punkter/linjer]

- Vi er godt på vej til at nå vores mål om at komme ud til 2-3000 unge i målgruppen 15-25 pr. år
- Vi har kørt rundt med bussen i hele landet, og har i løbet af 2021 besøgt alle regioner.
- Vi oplever efterspørgsel og har skabt gode samarbejdspartnere med biblioteker, kulturhuse, højskoler, gymnasier o.l. samt samarbejder med digtere og forfattere over hele landet.

Udfordringer

[Hvor har de største udfordringer i det forgangne år ligget? Skriv max. 2-3 punkter/linjer]

- Pandemiens nedlukning har været en udfordring for at nå vores mål om at nå ud til 2-3000 unge pr. år. Fra august-oktober var vi fuldt booket og nåede ud til 800-1000 unge, så vi tror på målsætningen.
- Vi har været udfordret af vores køretøj. Den gamle VW T3 går ofte i stykker og skal på værksted, hvilket vi bruger mange kræfter på både økonomisk og arbejdstimer. Resourcer vi hellere vil bruge på poesiformidling.
- Bl.a. pga. ovenstående punkt kræver projektet mange flere arbejdstimer end først antaget. Af den årsag har projektet været ramt af sygmelding pga. stres, hvilket selvfølgelig også har været en udfordring.

Læringspunkter

[Hvad har været de vigtigste læringspunkter i det forgangne år? (Både positive og mindre positive) Skriv max. 2-3 punkter/linjer]

- Vores fokus på poesi skaber opmærksomhed og interesse for os, da det er et område i undervisningen, der ofte bliver underprioriteret. Mange undervisere synes, det er svært at formidle og søger og påskønner det styrkende samarbejde med Poesiens Bus.
- Vi har indset, at vi har brug for et driftsikkert køretøj for at løfte projektet til det niveau, som vi ønsker det skal være på. Derfor har vi valgt at søge nye fondsmidler til en ny og bæredygtig el-bus

Forankring

[Hvordan vurderer du projektets forankringspotentiale? (Ikke relevant for alle projekter) Skriv max. 3-4 punkter/linjer]

- Projektet har et solidt forankringspotentiale, hvilket vi mærke ved at folk er meget interesseret i det som vi kan tilbyde.

Skabelon til statusrapport

- Vi oplever problemer med at komme ud til uddannelsesinstitutioner i mindre ressourcerfyldte områder, da de simpelthen ikke har økonomiske midler til at booke Poesiens Bus. På sigt vil det kunne skabe en socialskæv forankring af projektet.
- For at projektets forankringspotentiale kan udnyttes til fulde, så er der behov for en fastlønnet projektleder. Dette arbejder Poesiens Hus på at kunne skaffe midler til på sigt.

Generel status

[Hvordan vil du med udgangspunkt i ovenstående opsummere en status for det forgangne år?
Skriv max. 3-4 linjer]

- Poesiens Bus har kørt rundt i hele landet og nået ud til mange unge mennesker med poesiformidling i målgruppen mellem 15-25 år. Vi har haft nogle fantastiske oplevelser og skabt gode samarbejdspartnere over hele landet, hvor vi er blevet taget godt imod.
- Vi har haft store problemer med vores gamle VW bus. Den konstante mulighed for uforudsete problemer, forbundet med at bussen går i stykker, er med til at skabe stress og dårligt arbejdsmiljø for projektlederen.
- Vi tror fortsat på Poesiens Bus som projekt og det forankringspotentiale, der ligger i et rullende poesifællesskab på hjul.

NordeaFonden

Poesiens Bus projektregnskab

	Ansøgningsbudget <i>* Budget for etablering og første års drift af PB</i>	Regnskab for projektperioden
Indtægter (finansieringplan)		
Fondsmidler og tilskud		
Driftstøtte fra Københavns Kommune	150.000	0
Etableringsstøtte fra Roskilde Festivals fond	200.000	0
Projektstøtte fra Nordeafonden 300.000,00 kr.	300.000	-697.598
Honorarstøtte fra Statens Kunstfond 30.000,00 kr.	30.000	0
Projektstøtte fra Statens Kunstfond 35.000,00 kr.	35.000	-60.000
Andre private fonde	49.251	0
Egenfinansiering	50.000	
Fonden DBK	-	-135.000
DSF (forfatterhonorarer)	-	-25.000
Fondsmidler og tilskud	814.251	-917.598
Salg		
Salg af workshops	-	-136.275
Transport	-	-1.567
Salg i alt	-	-137.842
Indtægter i alt	814.251	-1.055.440
Udgifter		
Etablering af projekt, medio 2019		
Anskaffelse og indretning af bus jf. tilbud	293.875	284.245
Projektleder, planlægning af tour	17.000	0
Etableringsudgifter i alt	310.875	284.245
Projektudgifter		
Busudgifter		
Brændstof	9.256	4.713
Broafgift	3.360	2.450
Parkering	5.760	2.557
Forsikring	5.000	14.959
Vægtafgift	8.000	15.111
Reparation	12.000	77.951
Andre transportudgifter	-	10.028
Busudgifter i alt	43.376	127.768

Materialeudgifter og produktionsudgifter		
Papirvarer	5.000	1.378
Bogindkøb	8.000	6.353
Teknisk udstyr (højttalere, mikrofoner o.l.)	5.000	6.637
Materiale og produktionsudgifter i alt	18.000	14.368
Honorarer		
Honorarer, forfattere, skuespillere etc.	106.000	174.391
Honorarer i alt	106.000	174.391
Lønninger		
Projektleder	264.000	152.228
Litteraturformidlere (Studermedhjælper)	50.000	272.378
Lønninger i alt	314.000	424.606
Andre personaleudgifter		
Udgifter forplejning på tur	-	4.367
Andre personaleudgifter		4.367
Annoncering		
Annoncering på sociale medier (Reklame, pressebilleder, visuel kommunikation mv)	22.000	23.962
Annoncering i alt	22.000	23.962
Evaluering og afvikling		
Evaluering og afvikling		
Evaluering og afvikling i alt		20.000
Udgifter i alt	814.251	1.073.706
Total	0	18.266

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Karen Siercke

Daglig leder

På vegne af: Poesiens hus

Serienummer: PID:9208-2002-2-919227345495

IP: 94.145.xxx.xxx

2022-04-06 09:27:59 UTC

NEM ID 

Malene Natascha Ratcliffe

Bestyrelsesformand

På vegne af: Poesiens hus

Serienummer: PID:9208-2002-2-648672982018

IP: 212.237.xxx.xxx

2022-04-11 13:53:31 UTC

NEM ID 

Michael Bach

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Beierholm

Serienummer: CVR:32895468-RID:83494457

IP: 212.98.xxx.xxx

2022-04-12 08:11:31 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: Y1TPQ-F5S1W-11AVU-BNMPX-MAL3W-LN4QD

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>